

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๖/๑๕๐๒



ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอปัว

อ้างถึง หนังสืออำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/๒๕๘๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้รายงานการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง
ปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว
ขุดกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
๒๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑,๒๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ซึ่งเทศบาลตำบลปัวได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โชคสกุลการโยธา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๕/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้
เทศบาลตำบลปัวเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดรายการโดยนำดินบางส่วนมาปรับถมเป็นคันรอบสระเก็บน้ำ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดรายการของ
เงินจัดสรร เป็น ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ขุดกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย
๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร (โดยปรับลดค่างาน
ขนดิน จำนวน ๑๖,๐๓๔ ลูกบาศก์เมตร) งบประมาณ ๙๓๕,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเงินจัดสรรดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐ
เสียประโยชน์ ตลอดจนไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการ วงเงิน และรายละเอียดอื่นใดที่สำนักงานงบประมาณ
กำหนด ในการอนุมัติเงินจัดสรรและไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย จึงอนุมัติให้เทศบาลตำบลปัวเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเงินจัดสรรดังกล่าวตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘

/ประกอบด้วย ...

ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ จึงอนุมัติให้เทศบาลตำบลบัวเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรตามที่เสนอขอภายในวงเงิน ๙๓๕,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น จังหวัดจึงขอให้แจ้งเทศบาลตำบลบัวปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้เทศบาลตำบลบัวทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธน พ

(นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น

และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ/๒

โทร. ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๙๕๓



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน

เลขรับ

๖๕๖

วันที่

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖

เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๖/๕๕๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดน่านแจ้งว่า เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
และฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านซอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ขุดกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร
ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ ๑,๒๓๙,๐๐๐ บาท ได้ทำสัญญาจ้างรายการดังกล่าว ในวงเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท
และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรรดังกล่าว เป็น รายการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
ห้วยป่าช้า บ้านซอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ขุดกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร (โดยปรับลดค่างานขนดิน จำนวน ๑๖,๐๓๔ ลูกบาศก์เมตร)
งบประมาณ ๙๓๕,๙๐๐ บาท เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้เทศบาลตำบลปัวเปลี่ยนแปลงแบบรูป
รายละเอียดรายการโดยนำดินบางส่วนมาปรับถมเป็นคันรอบสระเก็บน้ำ เพื่อเป็นประโยชน์ในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น
รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของเงินจัดสรรดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
ตลอดจน ไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของรายการ วงเงิน และรายละเอียดอื่นใดที่สำนักงบประมาณกำหนด
ในการอนุมัติเงินจัดสรรและไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย จึงอนุมัติให้เทศบาลตำบลปัวเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเงินจัดสรรดังกล่าวตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ จึงอนุมัติให้เทศบาลตำบลปัวเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

/ของเงิน...